

Работа с заказчиком и командой разработки

С заказчиком (Сафронова Е.С., руководитель проектов):

Формат: еженедельный статус-звонок 30-45 минут + асинхронный отчёт в чат после каждой вехи.

Частота: раз в неделю + внеплановая связь при блокерах или решениях, которые нужны от заказчика в течение 1 рабочего дня.

Фокус: прогресс по вехам дорожной карты, риски и что нужно решить заказчику, демо готового кусочка функциональности — без глубоких технических деталей.

Артефакт: общий реестр решений и рисков (таблица), обновляется после каждого звонка, доступен заказчику.

С командой разработки:

Формат: ежедневный короткий синк 15 минут (или письменно в чате, если синхронно неудобно) + единый backlog в Jira/аналогичной системе.

Ритм: недельные итерации — планирование в начале недели, демо и ретро в конце.

Требования в задачах: каждая задача содержит критерии приёмки.

Доступность ВА: на связи в течение дня для уточнений по требованиям, чтобы не блокировать разработку ожиданием ответа.

Эскалация: блокеры — тимлиду или заказчику в тот же день, а не на ближайшем созвоне.